

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Колокольчик»

**Рабочий план реализации проекта  
«Создание детской студии робототехники «ДЕТалька».**

Разработала: Костина О.В.  
педагог доп. образования,  
МАДОУ «Колокольчик»

Когалым, 2017г.

### Рабочий план реализации проекта

№	Перечень мероприятий запланированных для реализации проекта	Предшествующие мероприятия	Ожидаемые результаты	Сроки проведения
I этап – подготовительный				
	Анализ социального заказа со стороны родителей (законных представителей), администрации, педагогического коллектива на дополнительные образовательные программы «Робототехника»	Интерактивный социальный опрос родителей (законных представителей), администрации образовательных учреждений разных типов. Беседы.	Востребованность образовательной робототехники в ОУ разных типов.	Ноябрь-январь 2017 г.
	Изучение возможностей внедрения LEGO конструирования и робототехники в образовательный процесс ДОУ.	Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по теме «LEGO конструирование и робототехника»	Создание плана реализации образовательного проекта.	Ноябрь-декабрь 2017 г.
	Создание творческой группы по реализации проекта	Проведение родительских собраний.	План работы, протоколы заседаний, сбор практического и методического материала.	Ноябрь-декабрь 2017 г.
	Анализ состояния конструктивной, развивающей предметно-пространственной	Проведение мониторинга состояния конструктивной РППС групп ДОУ.	Аналитическая справка, составление плана обновления и обогащение предметно-пространственной среды и методического обеспечения по конструктивной деятельности и техническому творчеству	Январь 2018 г.

			дошкольников.	
Разработать модель детской студии робототехники «ДЕТалька». Разработка плана мероприятий на 2 практический этап.	Организация и проведение круглого стола инициативной группы родителей.  Собрание инициативной группы родителей.	Создание модели детской студии робототехники «ДЕТалька».	План мероприятий	Январь 2018 г.  Январь 2018 г.
Комплектование фонда информационно – методических, материалов о проекте детской студии робототехники «ДЕТалька».	Создание мультимедийных презентаций, рекламных материалов, расклейка объявлений, распространение листовок промоутерами на улицах города, в торговых центрах, размещение рекламных объявлений в СМИ, открытие группы «ВКонтакте».	Привлечение социальных партнеров. Сформирован банк мультимедийных презентаций по робототехнике.		Январь 2018 г.
Определение инновационных технологий взаимодействия с детьми в детской студии робототехники «ДЕТалька».	Поиск информации в сети Internet, в методических разработках.	В студии эвристического развития будет реализована программа дополнительного образования, в которой образовательный процесс будет выстроен по принципам организации эвристической деятельности. Такое построение интеллектуальной деятельности в студии позволит выявить и развить интеллектуальные и творческие способности одаренных детей.		Февраль 2018 г.
Составление плана - схемы детской студии робототехники	Совместная мастерская «Навстречу инновациям»	Каждый блок детской студии робототехники «ДЕТалька» будет		Февраль 2018 г.

	«ДЕТалька», определив пространственное размещение оборудования в студии, опираясь на принцип нежёсткого зонирования.		оснащен необходимым современным оборудованием, подкреплён методическим и дидактическим сопровождающим материалом.	
	Составление перечня необходимых материалов и оборудования для детской студии робототехники «ДЕТалька» и филиалов студии, исходя из принципа необходимости и материальных возможностей.	Совместная мастерская «Навстречу инновациям»	Детская студия робототехники «ДЕТалька» оснащена современными развивающими играми, техническими устройствами, моделями, конструкторами и головоломками; подкреплена методическим и дидактическим, стимульным сопровождающим материалом.	Февраль 2018 г.
	Проведение электронного аукциона, размещение закупок в «Электронном магазине», заключение договоров на приобретение оборудования, развивающих игр для детской студии робототехники «ДЕТалька». Распределение оборудования в Студии, полученного в рамках закупок.	Изучение экономической составляющей для заключения договоров.  Проведение аукциона, размещения закупок в «Электронном магазине»	Выявление экономически выгодных партнеров.  Оснащение Студии закупленным оборудованием	В период реализации проекта  В период реализации проекта
	Оборудование детской студии робототехники «ДЕТалька».	Закупка необходимого игрового и развивающего оборудования.	Оснащение детской студии робототехники «ДЕТалька» согласно	В период реализации

			схеме зонирования.	проекта
	Создание банка методических разработок педагогов.	Реализация проекта.	Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; повышение уровня профессионального мастерства педагогов.	В период реализации проекта
	Анализ реализации проекта, диагностика удовлетворённости всех участников результатами проекта. Сравнительный анализ полученных результатов с ожидаемыми.	Проведение мониторинга освоения программы дополнительного образования. Анкетирование педагогов и родителей.	Повышение качества предоставления образовательных услуг, повышение уровня развития детей.	По окончании реализации проекта
	Организация и проведение семинара по результатам проекта.	Реализация проекта.	Востребованность опыта работы по реализации проекта педагогической и родительской общественностью.	По окончании реализации проекта
	Подготовка отчетности по проекту	Реализация проекта.	Признание опыта работы педагогической и родительской общественностью.	По окончании реализации проекта